ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ

       г. Новосибирск      	                                                          от «____» _________  2011г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Бокарева Сергея Александровича,  действующего на основании доверенности №84 от 15.11.2011г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ», именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице  директора Кавардакова Михаила Георгиевича,  действующего на основании  Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-116/  0351100001711000318  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от 25.11.2011г., заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор)  о нижеследующем: 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
    1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы по усилению несущих конструкций стен здания по ул.Пролетарская, 17, в порядке субподряда по выполнению отдельного вида работ при  реконструкции комплексного здания по улице Пролетарская, д.17 в Октябрьском районе города Новосибирска под общежитие для  военнослужащих по контракту.
    1.3.Все работы по усилению несущих конструкций стен здания (далее – работы)  производятся в соответствии с техническим заданием  и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1), а также в соответствии с  проектно-сметной документацией (ПСД).
    1.4. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом, который составляется  в соответствии с техническим  заданием и ведомостью объемов работ Заказчика,  (Приложение №2).

                                                       2. ЦЕНА    ДОГОВОРА

  2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, производимых по настоящему договору, и   составляет  2 943 112, 13 рублей (два миллиона девятьсот сорок три тысячи сто двенадцать рублей 13 копеек), в том числе НДС.
  2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, страхование (при необходимости), транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин. 
3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ
      3.1.»Заказчик» производит оплату по факту выполнения работ,  после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3,  и предоставления документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).
       3.2. Заказчик производит оплату  стоимости всего объема выполненных работ в третьем  квартале 2012 года.
  3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет внебюджетных средств  путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ
       4.1. «Подрядчик» обязуется в течение  3 дней со дня заключения договора разработать и согласовать с «Заказчиком» проект производства работ (ППР) и график выполнения работ. 
       4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ 01.12.2011г. и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до 30.01.2012г.
        4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3, при приемке отдельных этапов производства работ – промежуточных актов, при завершении работ – итоговым актом, при скрытых работах – актом на скрытые работы.
       4.4.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
        4.5. «Подрядчик» извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
        4.6. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.
        4.7. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
        4.8. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
        4.9. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».
        4.10. Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки. 
       4.11. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные исполнителем работы, то исполнитель обязан своими силами и за свой счет в кратчайший срок переделать эти работы. 
        4.12.В случае если исполнитель в согласованный с Заказчиком срок не устранит некачественно выполненные работы, то Заказчику предоставляется право привлечь по своему усмотрению других юридических лиц, которые за соответствующую плату переделывают некачественно выполненные исполнителем работы. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими юридическими лицами, должны оплачиваться исполнителем по счетам Заказчика, а в случае их неоплаты расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся исполнителю за выполненные работы.
        4.13. «Подрядчик» принимает на себя обязательство обеспечение всех работ по договору строительными материалами, конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, необходимыми для производства работ в соответствии с техническим заданием, ПСД и графиком производства работ.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         5.1.«Подрядчик» обязан   выполнять все работы, предусмотренные договором, в соответствии с  техническим заданием (Приложение №1), ПСД в сроки, предусмотренные настоящим  договором,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ,  ИСО 9000, и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию.
  5.2. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво  и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и  техники безопасности.
          5.3.. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
         5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
       5.5. «Подрядчик» обязуется обеспечить устранение всех дефектов, допущенных по вине исполнителя, выявленных в процессе проверок, сдачи объекта в эксплуатацию, его эксплуатации в период гарантийного срока, в соответствии с условиями  договора.
       5.6. «Подрядчик» обязан немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; или иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
         5.7. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».
5.8. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.9. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект по акту, в том числе предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика». 
6.2. «Заказчик» обязан    назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.
6.3.«Заказчик»  производит   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ путем подписания актов   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3, которые предоставляются «Подрядчиком»  для согласования  «Заказчику» с сопроводительным письмом.
6.4. « Заказчик» в течение 5 рабочих дней проверяет и подписывает представленные документы, в случае несогласия возвращает «Подрядчику»  с мотивированными возражениями в срок не позднее 5-ти рабочих дней с даты их предоставления Заказчику.
6.5.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию : согласованный проект производства работ (ППР), журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы, акты.
6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».
6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.
6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.                                                       
          
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

      7.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.
       7.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 889 035  рублей (восемьсот восемьдесят девять тысяч тридцать пять рублей).
        7.3.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 
       7.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании.
       7.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.
         

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
8.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии  выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).
8.3. В случае не устранения дефектов в срок, установленный сторонами в рекламационном акте совместно, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественных работ за каждый день просрочки от стоимости работ по устранению дефектов, но не более 50% размера их стоимости.
8.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.2, 5.4. настоящего  договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.
8.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных договором, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.
      8.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
8.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».
8.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      9.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего , таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов, запретительные меры правительства стран сторон договора. В этих случаях срок выполнения сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 
      9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую сторону без промедления, не позднее 10 дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, не позднее 10 дней, должна известить другую сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. 
       9.3.Не извещение или несвоевременное извещение стороны другой стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на обстоятельства непреодолимой.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

     10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 5 лет со дня подписания  итогового акта сдачи-приемки работ. 
     10.2 «Подрядчик» гарантирует, что качество  с работ, материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, поставляемых Исполнителем  для производства работ, будет соответствовать техническому заданию, ПСД, требованиям норм РФ
      10.3.Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика», то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, «Подрядчик» обязан направить своего представителя в течение суток  со дня получения письменного извещения «Заказчика» об обнаружении дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
     10.4.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объектов со стороны  «Заказчика» и/или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации  «Заказчиком» и/или третьими лицами.
     10.5. Если при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 10.3. в течение срока, указанного в рекламационном акте,  «Подрядчик» не устранит дефекты и недоделки, указанные в рекламационном акте, то « Заказчик»  имеет право устранить дефекты и недоделки силами сторонних организаций за счет средств исполнителя. 
     10.6. Сроки гарантии продлевается, если выявленные дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации объекта, на срок, исчисляемый со дня обнаружения дефекта до дня его фактического устранения. 

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.  
   12.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами- с момента направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП,  и действует до полного исполнения сторонами своих  обязательств.   
   12.3.Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП). 
   12.4. При наличии обоюдного согласия, стороны вправе подписать бумажный вариант договора в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами электронного.
 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.   
 12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

                                       12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК :
ФГБОУ ВПО  «Сибирский государственный университет путей сообщения»   (СГУПС)                                                                                                                                             
Адрес: 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191                                                                                                                                                                  БИК         045004001 ИНН 5402113155   
КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск
Расчетный счет 40503810300001000001
Расчетный счет 40105810100000010001

Проректор  

_____________________ С.А.Бокарев
	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Синтез»
630088 г. Новосибирск, ул. Петухова, 35
Тел. 227-93-50
ИНН  5403175556    КПП  540301001
Расчетный счет  40702810100030013203
В Филиале Западно-Сибирский ОАО «Собинбанк»
Корр.счет  30101810400000000744
БИК  045003744



Директор

___________________ М.Г.Кавардаков


                                                                                Приложение №1 к договору

Техническое задание на выполнение работ
[bookmark: RANGE!A1:K92]
              1. Наименование выполняемых работ : Выполнение работ по усилению  несущих 
                 конструкций стен здания.- 
  2.  Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.04.01-87, СНиП 31-06-2009, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ Р 53778-2010, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 
 3.  Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Порядок выполнения работ определяется графиком производства работ.
 4.  Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 
 5.  Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки , для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами Гос. надзора.
 6. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ, представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.
 7. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик может выполнить работы своими материалами, силами и средствами или с привлечением субподрядной организации в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Подрядчика. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ пп
	Наименование помещений и конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Усиление простенков
	
	

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	11,25

	2
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	1 т
	3,52116

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 или эквивалент
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,05

	4
	Создание предварительного напряжения в простенках и оконных проемах  с помощью гидравлического домкрата (струбцины)                                        ( 11*)4
	1 конструкция
	44

	5
	Монтаж и демонтаж  опалубки  ранее усиленных простенков (14 шт)
	10 м2 конструкций
	9,5

	6
	Нагнетание раствора   между ополубкой и стеной Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 3 кирпича
	1 м изолируемой стены
	86,52

	7
	Пакля пропитанная исключить
	кг
	-4,326

	8
	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 исключить
	т
	-0,6056

	9
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 добавить
	м3
	3,4

	10
	Устройство каркаса при оштукатуривании простенков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,4029

	11
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм исключить
	т
	-0,505

	12
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	140,286

	13
	Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 или эквивалент
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,4

	                           Раздел 2. Инъектирование трещин
	
	

	14
	Установка устройств при заделке трещин в стенах
	1 узел
	2

	15
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	100 м2
	0,24

	16
	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 3 кирпича
	1 м изолируемой стены
	112,1

	17
	Пакля пропитанная исключить
	кг
	-5,605

	18
	Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы или эквивалент)
	кг
	0,7657

	19
	Смола эпоксидная марки ЭД-20 или эквивалент
	кг
	5,6

	20
	Установка штуцеров для инъектирования раствора
	1шт
	138

	21
	Исключить Воронка сливная диаметром 50 мм
	шт.
	-138

	22
	Добавить Штуцер длиной 200 мм
	шт.
	138

	23
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	6,385

	                           Раздел 3. Устройство отмостки
	
	

	24
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	1,93

	25
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0,145

	26
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,21

	27
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,579

	28
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,2895

	29
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	1,93

	30
	Камни бортовые тротуарные (240/1,18*1,02*1,12=232,35)            232,35/4,218=55,085
	м
	193

	31
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,2895

	32
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,2895

	Раздел 4. Восстановление отделки помещений после усиления и инъектирования трещин

	33
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,4

	34
	Снятие обоев высококачественных
	100 м2 очищаемой поверхности
	1,145

	35
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,4

	36
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,33

	37
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, откосов
	100 м2 поверхности
	1,246

	38
	Шпатлевка   за 2 раза при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен,  откосов подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,145

	39
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,145

	40
	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	1,145

	41
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по  обоям  стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,775

	42
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,93

	43
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,93

	                           Раздел 5. Перевозка
	
	

	44
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,052 час
	1 т
	81


          ЗАКАЗЧИК                                                                     ПОДРЯДЧИК
__________________ С.А.Бокарев                               __________________ М.Г.Кавардаков




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 4 

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	//

	" _____ " ________________ 200__ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	" _____ " ________________ 200__ г.

	
	г.Новосибирск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 02-02-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	                   
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	тендер  усиление конструкций несущих  стен  здания 2; здания по ул. Пролетарская,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание:
	ПСД на усиление несущих стен здания шифр 194-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	
	
	2 963 453,84
	
	руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	
	732 654,17
	
	руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная трудоемкость
	
	
	6 996,32
	
	чел.час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6887,42
	108,9
	

	Составлен в ценах  __________200_ года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат,
единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы                                         
	Индекс
	Общая стоимость                                              
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин

	
	
	
	
	(в базисном уровне цен)
	
	
	(в текущем уровне цен)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	экспл. машин
	материалов
	
	Всего
	оплаты труда
	экспл.    машин
	материалов
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда 
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	обслуживающие маш.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на един.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	                           Раздел 1. Усиление простенков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 122%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (51485.44)
СП 80%*(0,8*0,85) от ФОТ; (30009.73)
	11,25
	862.8
______
510.26
	10,71
	341,83
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.396
МАТ=2.811
	66504,71
	55164,94
	529,76
	10810,01
	50,03
	562,84

	2
	ТЕР46-01-004-02
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами; 1 т
_______________
НР 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (66453.15)
СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (37589.66)
	3,52116
	9480.84
______
2255.61
	1135.31
______
86.43
	6 089,92
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.434
ЗПМ=8.687
МАТ=3.761
	174700,84
	76326,11
	17725.38
______
2643.76
	80649,35
	195.63
______
5.12
	688.84
______
18.03

	3
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (1068.85)
СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (738.96)
	1,05
	579.56
______
153.53
	27.28
______
0.33
	398,76
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.529
ЗПМ=9.615
МАТ=2.952
	2914,84
	1549,15
	129.71
______
3.28
	1235,98
	12.21
______
0.03
	12.82
______
0.03

	4
	ТЕР46-05-009-02
	Создание предварительного напряжения в простенках и оконных проемах  с помощью гидравлического домкрата (струбцины)                                        ( 11*)4; 1 конструкция
_______________
НР 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (131598.18)
СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (74439.37)
	44
	765.26
______
369.54
	63.4
______
0.34
	332,32
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.86
ЗПМ=8.618
МАТ=3.72
	224207,72
	156256,32
	13557.28
______
128.92
	54394,12
	32.05
______
0.02
	1410.2
______
0.88

	5
	ТЕР06-01-087-01
	Монтаж и демонтаж  опалубки  ранее усиленных простенков (14 шт); 10 м2 конструкций
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (22614.87)
СП 77%*(0,8*0,85) от ФОТ; (12898.85)
	9,5
	908.22
______
175.93
	637.11
______
106.35
	95,18
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.998
ЗПМ=8.486
МАТ=4.113
	50030,99
	16061,27
	30250.76
______
8573.66
	3718,96
	19.1
______
6.3
	181.45
______
59.85

	6
	ТЕРр53-24-5
	Нагнетание раствора   между ополубкой и стеной Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 3 кирпича; 1 м изолируемой стены
_______________
НР 86%*0,85 от ФОТ; (90482.43)
СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (58918.79)
	86,52
	478.01
______
148.87
	133,52
	195,62
	ОЗП=9.61
ЭМ=5.641
МАТ=2.235
	226772,38
	123778,97
	65166
	37827,41
	13,90
	1 202,63

	7
	ТСЦ-101-1705
	Пакля пропитанная исключить; кг
	-4,326
	7,02
	
	7,02
	
МАТ=2.2507
	-68,35
	
	
	-68,35
	
	

	8
	ТСЦ-113-0043
	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 исключить; т
	-0,6056
	27 782,88
	
	27 782,88
	
МАТ=2.2262
	-37456,51
	
	
	-37456,51
	
	

	9
	ТСЦ-402-0085
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 добавить; м3
	3,4
	640,34
	
	640,34
	
МАТ=4.2706
	9297,78
	
	
	9297,78
	
	

	10
	ТЕР15-02-037-03
	Устройство каркаса при оштукатуривании простенков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (5328.16)
СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (2480.84)
	1,4029
	2447.6
______
488.67
	16.69
______
3.61
	1 942,24
	ОЗП=9.61
ЭМ=5.581
ЗПМ=8.893
МАТ=3.401
	15985,78
	6588,17
	130.65
______
45.08
	9266,96
	45.08
______
0.26
	63.24
______
0.36

	11
	ТСЦ-101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм исключить; т
	-0,505
	5 373,66
	
	5 373,66
	
МАТ=3.3928
	-9207,03
	
	
	-9207,03
	
	

	12
	ТСЦ-101-3890
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм; м2
	140,286
	37,06
	
	37,06
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.59
ЗПМ=9.61
МАТ=4.01
	20847,9
	
	
	20847,9
	
	

	13
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (1425.13)
СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (985.27)
	1,4
	579.56
______
153.53
	27.28
______
0.33
	398,76
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.529
ЗПМ=9.615
МАТ=2.952
	3886,46
	2065,53
	172.94
______
4.37
	1647,99
	12.21
______
0.03
	17.09
______
0.04

	  Итого по разделу 1 Усиление простенков
	
	
	
	
	
	1336935,18
	
	
	
	
	4139.11
______
79.19

	                           Раздел 2. Инъектирование трещин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР46-05-006-02
	Установка устройств при заделке трещин в стенах; 1 узел
_______________
НР 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (6101.36)
СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (3451.28)
	2
	1033.66
______
375.41
	61.15
______
2.03
	597,10
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.549
ЗПМ=8.67
МАТ=3.518
	11972,92
	7215,38
	556.34
______
35.20
	4201,2
	37.28
______
0.12
	74.56
______
0.24

	15
	ТЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных; 100 м2
_______________
НР 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (407.91)
СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (230.74)
	0,24
	210.17
______
210.17
	
	ОЗП=9.61
	484,74
	484,74
	
	
	22,82
	5,48

	16
	ТЕРр53-24-5
	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 3 кирпича; 1 м изолируемой стены
_______________
НР 86%*0,85 от ФОТ; (117233.94)
СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (76338.38)
	112,1
	478.01
______
148.87
	133,52
	195,62
	ОЗП=9.61
ЭМ=5.641
МАТ=2.235
	293818,58
	160374,74
	84432,6
	49011,24
	13,90
	1 558,19

	17
	ТСЦ-101-1705
	Пакля пропитанная исключить; кг
	-5,605
	7,02
	
	7,02
	
МАТ=2.2507
	-88,56
	
	
	-88,56
	
	

	18
	ТСЦ-113-0420 прим.
	Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы); кг
	0,7657
	330,26
	
	330,26
	
МАТ=3.8624
	976,73
	
	
	976,73
	
	

	19
	ТСЦ-113-0400 прим.
	Смола эпоксидная марки ЭД-20; кг
	5,6
	52,31
	
	52,31
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.59
ЗПМ=9.61
МАТ=4.01
	1174,66
	
	
	1174,66
	
	

	20
	ТЕР16-07-002-02 примен
	Установка штуцеров для инъектирования раствора; 1шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (9527.99)
СП 83%*(0,8*0,85) от ФОТ; (5491.83)
	138
	40.04
______
7.34
	32,70
	ОЗП=9.61
МАТ=2.94
	22997,7
	9730,38
	
	13267,32
	0,70
	96,60

	21
	ТСЦ-301-3303
	Исключить Воронка сливная диаметром 50 мм; шт.
	-138
	30,20
	
	30,20
	
МАТ=3.0533
	-12724,98
	
	
	-12724,98
	
	

	22
	ТСЦ-507-2631
	Добавить Штуцер длиной 200 мм; шт.
	138
	45,26
	
	45,26
	
МАТ=3.2625
	20377,08
	
	
	20377,08
	
	

	23
	ТЕРр53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором; 10 м трещин
_______________
НР 86%*0,85 от ФОТ; (1287.33)
СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (838.26)
	6,385
	40.22
______
28.7
	11,52
	ОЗП=9.61
МАТ=5.216
	2144,72
	1761,05
	
	383,67
	2,71
	17,30

	  Итого по разделу 2 Инъектирование трещин
	
	
	
	
	
	562042,59
	
	
	
	
	1752.13
______
0.24

	                           Раздел 3. Устройство отмостки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР27-03-010-01
	Разборка бортовых камней на бетонном основании; 100 м
_______________
НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (14634.44)
СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (8702.8)
	1,93
	726.35
______
726.35
	ОЗП=9.61
	13471,82
	13471,82
	
	
	76,70
	148,03

	25
	ТЕР27-03-008-05
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных; 100 м3 конструкций
_______________
НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (1087.63)
СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (646.79)
	0,145
	2551.05
______
528.84
	2022.21
______
213.3
	ОЗП=9.61
ЭМ=5.395
ЗПМ=8.546
	2318,84
	736,91
	1581.93
______
264.31
	57.42
______
12.43
	8.33
______
1.8

	26
	ТЕР27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований щебеночных; 100 м3 конструкций
_______________
НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (384.76)
СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (228.81)
	0,21
	606.18
______
121.76
	484.42
______
62.88
	ОЗП=9.61
ЭМ=5.303
ЗПМ=8.214
	785,19
	245,72
	539.47
______
108.47
	13.22
______
3.79
	2.78
______
0.8

	27
	ТЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100 м3 грунта
_______________
НР 80%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (3700.79)
СП 45%*(0,8*0,85) от ФОТ; (1850.4)
	0,579
	1086.78
______
1086.78
	ОЗП=9.61
	6047,05
	6047,05
	
	
	118,00
	68,32

	28
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных; 1000 м2 основания
_______________
НР 142%*0,85 от ФОТ; (3713.64)
СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (1987.58)
	0,2895
	29999.07
______
359.48
	6174.07
______
823.18
	23 465,52
	ОЗП=9.61
ЭМ=5.04
ЗПМ=8.714
МАТ=6.614
	54939,24
	1000,11
	9008.46
______
2076.64
	44930,67
	37.29
______
49.92
	10.8
______
14.45

	29
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий; 100 м бортового камня
_______________
НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (15506.99)
СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (9221.68)
	1,93
	5307.77
______
759.28
	93.09
______
11.48
	4 455,40
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.31
ЗПМ=8.686
МАТ=4.218
	51127,21
	14082,59
	774.35
______
192.46
	36270,27
	76.08
______
0.68
	146.83
______
1.31

	30
	Прайс-лист ООО "ВАН" от 28.06.11
	Камни бортовые тротуарные (240/1,18*1,02*1,12=232,35)            232,35/4,218=55,085; м
	193
	232,35
	
	232,35
	
	44843,55
	
	
	44843,55
	
	

	31
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия
_______________
НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (2192.28)
СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (1303.71)
	0,2895
	65110.72
______
435.09
	2742.52
______
328.18
	61 933,11
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.926
ЗПМ=8.501
МАТ=3.737
	72124,55
	1210,46
	3911.04
______
807.66
	67003,05
	38.3
______
19.08
	11.09
______
5.52

	32
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01; 1000 м2 покрытия
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Добавить до толщ.6мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
_______________
НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (12.33)
СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (7.33)
	0,2895
	30949.32
______
4.08
	13,96
	30 931,28
	ОЗП=9.61
ЭМ=2.241
МАТ=3.738
	33492,72
	11,35
	9,06
	33472,31
	0,36
	0,10

	  Итого по разделу 3 Устройство отмостки
	
	
	
	
	
	344332,11
	
	
	
	
	396.28
______
23.88

	                           Раздел 4. Восстановление отделки помещений после усиления и инъектирования трещин
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТЕРр63-07-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки
_______________
НР 77%*0,85 от ФОТ; (1803.34)
СП 50%*(0,8*0,85) от ФОТ; (936.8)
	0,4
	862.83
______
690.99
	171.84
______
25.71
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.075
ЗПМ=9.64
	2936,26
	2656,16
	280.10
______
99.14
	74.3
______
1.99
	29.72
______
0.8

	34
	ТЕРр63-05-2
	Снятие обоев высококачественных; 100 м2 очищаемой поверхности
_______________
НР 77%*0,85 от ФОТ; (749.49)
СП 50%*(0,8*0,85) от ФОТ; (389.34)
	1,145
	104.07
______
104.07
	
	ОЗП=9.61
	1145,13
	1145,13
	
	
	11,30
	12,94

	35
	ТЕР15-01-020-13
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (6129.54)
СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (2853.96)
	0,4
	14919.64
______
1961.15
	56.31
______
26.59
	12 902,17
	ОЗП=9.61
ЭМ=6.578
ЗПМ=8.674
МАТ=3.56
	26059,53
	7538,67
	148.17
______
92.25
	18372,69
	180.92
______
2.06
	72.37
______
0.82

	36
	ТЕР11-01-039-04
	Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (909.48)
СП 75%*(0,8*0,85) от ФОТ; (492.95)
	0,33
	2870.71
______
304.78
	9,19
	2 556,74
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.392
МАТ=3.373
	3825,76
	966,56
	13,32
	2845,88
	27,14
	8,96

	37
	ТЕРр61-01-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, откосов; 100 м2 поверхности
_______________
НР 79%*0,85 от ФОТ; (7019.74)
СП 50%*(0,8*0,85) от ФОТ; (3554.3)
	1,246
	14817.11
______
850.91
	46.21
______
24.78
	13 919,99
	ОЗП=9.61
ЭМ=6.812
ЗПМ=8.582
МАТ=1.351
	34013,22
	10188,85
	392.22
______
264.97
	23432,15
	73.8
______
1.9
	91.95
______
2.37

	38
	ТЕР15-04-027-05
	Шпатлевка   за 2 раза при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен,  откосов подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (2740.03)
СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (1275.78)
	1,145
	1079.02
______
309.7
	10.1
______
0.38
	759,22
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.557
ЗПМ=8.067
МАТ=2.243
	5410,27
	3407,71
	52.70
______
3.47
	1949,86
	27.58
______
0.03
	31.58
______
0.03

	39
	ТЕР15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д); 100 м2 обрабатываемой поверхности
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (407.96)
СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (189.95)
	1,145
	335.38
______
46
	33.56
______
0.19
	255,82
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.472
ЗПМ=8.067
МАТ=2.322
	1358,16
	506,16
	171.85
______
1.73
	680,15
	4.24
______
0.01
	4.85
______
0.01

	40
	ТЕР15-06-002-06
	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам; 100 м2 оклеиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (6238.81)
СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (2904.84)
	1,145
	7693.52
______
705.71
	1.99
______
0.19
	6 985,82
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.805
ЗПМ=8.067
МАТ=4.515
	43890,59
	7765,23
	10.93
______
1.73
	36114,43
	64.33
______
0.01
	73.66
______
0.01

	41
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по  обоям  стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (7162.81)
СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (3335.06)
	1,775
	2202.83
______
522.46
	23.86
______
0.36
	1 656,51
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.465
ЗПМ=8.31
МАТ=1.957
	14855,22
	8911,94
	189.13
______
5.34
	5754,15
	49.34
______
0.03
	87.58
______
0.05

	42
	ТЕР15-01-047-15
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (6632.39)
СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (3088.1)
	0,93
	1440.13
______
915.53
	524.6
______
9.64
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.493
ЗПМ=8.311
МАТ=5.339
	10374,43
	8182,41
	2192.02
______
74.53
	82.48
______
0.67
	76.71
______
0.62

	43
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25
_______________
НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (9474.83)
СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (4411.56)
	0,93
	8402.13
______
1307.91
	749.43
______
13.78
	6 344,80
	ОЗП=9.61
ЭМ=4.493
ЗПМ=8.311
МАТ=5.339
	46324,27
	11689,15
	3131.47
______
106.47
	31503,65
	117.83
______
0.95
	109.58
______
0.88

	  Итого по разделу 4 Восстановление отделки помещений после усиления и инъектирования трещин
	
	
	262893,91
	
	
	
	
	599.9
______
5.59

	                           Раздел 5. Перевозка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	С310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,052 час; 1 т
_______________
НР 0%*0,85 от ФОТ)
СП 0%*(0,8*0,85) от ФОТ
	81
	17,04
	17,04
	
	ОЗП=3.766
ЭМ=3.766
МАТ=3.766
	5197,77
	
	5197,77
	
	
	

	  Итого по разделу 5 Перевозка
	
	
	
	
	
	5197,77
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	
	1564091,88
	717120,73
	240255.41
______
15533.44
	606715,74
	
	6887.42
______
108.9

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	595515,98
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	351793,7
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Конструкции из кирпича и блоков
	
	
	
	
	
	147999,88
	
	
	
	
	562,84

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	2511401,56
	
	
	
	
	6887.42
______
108.9

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	
	
	606715,74
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	240255,41
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	
	732654,17
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	595515,98
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	351793,7
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	452052,28
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	2963453,84
	
	
	
	
	6887.42
______
108.9

	Итого с учетом  индекса аукциона Каук=0,9931
	
	
	
	
	
	2 943 112,13
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 _________________________ / И.А.Чечулина/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	[bookmark: _GoBack] _______________________  /                      /
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



