        ДОГОВОР № 1-225/2/Д-22
на выполнение подрядных работ
Регистрационный №__________________________________ 

г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2022г.


           Идентификационный код закупки № 221540211315554020100100080014339244

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 24.11.2017г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Конквест» (ООО «Кузбасс-Конквест»), именуемый в дальнейшем  Подрядчик, в лице директора Кирсанова Александра Сергеевича,  действующей на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ( далее по тексту – Федеральный закон №44-ФЗ),  путем проведения электронного аукциона №ЭА-1/ 0351100001722000001  для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций ,  на основании протокола  подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 10.03.2022г.,  заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы  по текущему ремонту комнаты самоподготовки и спортивного зала общежития №3 , а Заказчик принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.Подрядчик выполняет работы (1 условный ремонт) по текущему ремонту комнаты самоподготовки и спортивного зала общежития №3 (далее по тексту – работы), расположенного по  ул. Дуси Ковальчук, 187/1 в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. Подрядчик обязан выполнить работы, используя собственные материалы либо самостоятельно их закупая. Стоимость используемых (закупаемых) материалов входит в цену работ по настоящему договору.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
       1.5. Подрядчик гарантирует, что материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, что используемые им при производстве работ материалы, изделия или оборудование являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
       1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
   2.1. Цена договора составляет  699 168,33 рублей (шестьсот девяносто девять тысяч сто шестьдесят восемь рублей 33 копейки),   без учета НДС (упрощенная система налогообложения). 
Сумма, подлежащая уплате Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
   2.5. Источником финансирования настоящего договора являются средства бюджетного учреждения.

3. Порядок оплаты
     3.1. Заказчик» производит оплату по договору  после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, в течение 10 рабочих дней со дня с момента подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени  Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке.
   3.2. Оплата по договору производится Заказчиком  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре
  В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится Заказчиком только при подтверждении Подрядчиком наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
        3.4. Заказчик вправе  удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим договором, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. Подрядчик в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график производства работ
        4.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 40 (сорок) рабочих дней.
        4.3. Подрядчик обязан обеспечить осуществление   руководства   производством работ    штатным  инженерно - техническим  работником  с группой  допуска по электробезопасности  не ниже   IV-ой до 1000В, аттестованным в Ростехнадзоре, и выполнение работ работниками с группой допуска по электробезопасности не ниже III-ей, аттестованными в Ростехнадзоре или внутренней квалификационной комиссией предприятия.
	4.4. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.5. Подрядчик письменным уведомлением извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.6 В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
	4.7. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.8. В случае, если Подрядчик приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны Заказчика или представитель Заказчика не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, Подрядчик обязан по указанию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.9. Подрядчик немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.10. Полномочные представители Заказчика осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5. Права и обязанности сторон
         Права и обязанности Подрядчика:
        5.1. Подрядчик  вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
        5.2. Подрядчик вправе выполнить работы по настоящему договору до окончания срока, установленного  в договоре (досрочно). В случае досрочного выполнения работ  Подрядчик должен предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
         5.3. В случаях, когда исполнение работ по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.
         5.4.  Подрядчик обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
             5.5. По  завершении  выполнения работ Подрядчик обязан  произвести   приёмо-сдаточные испытательные измерения - пусконаладочные работы  всех элементов системы электроснабжения потребителей  в отдельности и в комплексе, при этом комплексные испытания в режиме реальной нагрузки  должны быть произведены  в течение   72-х часов непрерывной работы.
 5.6. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.
5.7. Подрядчик обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.8. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового документа о приемке работ, Подрядчик обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
           5..9. После завершения выполнения работ  Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект отчетной и исполнительной документации , предусмотренной п.5 и п.10 Технического задания (Приложение №1 к договору).
     Права и обязанности Заказчика.
5.10. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.11. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.12.Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.13.Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
5.14.Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.15. Заказчик обязан в течение всего срока выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ к месту проведения работ в рабочее время.
5.16. Заказчик обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.17. Заказчик обязан к моменту начала работ передать Подрядчику объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ.
5.18. Заказчик обязан сообщать Подрядчику в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны Заказчика за работами, выполняемыми Подрядчиком по условиям договора. 

6. Приемка работ
6.1. Заказчик не позднее одного рабочего дня после получения от Подрядчика извещения об окончании работ приступает к осмотру и экспертизе результата работ. Экспертиза результата работ в части его соответствия требованиям договора проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.2. Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
6.3. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
[bookmark: Par1]6.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 6.2 настоящего договора автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.4. настоящего договора, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим договором направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
6.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора.
6.8. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7. Гарантийные обязательства
7.1. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
7.2. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствие со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  Подрядчику  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком.
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере – 1000 рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере -  1000 рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
  9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
  9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
  9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность Подрядчика возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению Подрядчика, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика. При исполнении договора Подрядчик вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3.При обеспечении исполнения договора банковской гарантией  Подрядчик, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  Подрядчиком путем внесения денежных средств на счет Заказчика, то такое обеспечение возвращается  Заказчиком в полном объеме при условии надлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов документов о приемке. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Заказчиком за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- Подрядчиком были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ Заказчика от приемки результатов работ;
- Подрядчиком были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования Заказчика по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления Подрядчика   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению Подрядчика  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается Заказчиком без согласия  Подрядчика,  без обращения в суд и не подлежит возврату Подрядчику  в следующих случаях:
- неисполнения Подрядчиком условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ Заказчика от принятия и оплаты работ или односторонний отказ Заказчика от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10  календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. Договор считается заключенным в день размещения договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.
    12.3. Все уведомления сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в п.14 договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником Подрядчика  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. В случае принятия Заказчиком  решения об одностороннем отказе от исполнения договора, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени  Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику по адресу Подрядчика, указанному в договоре. Датой такого надлежащего уведомления считается: 
   а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения договора (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
   б) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения договора заказным письмом).
    13.4. Заказчик не позднее дня направления решения об одностороннем отказе от исполнения договора в порядке, предусмотренном п.13.3. договора, размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок.
   В случае неполучения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, направленного в соответствии с п.13.3 договора, либо информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в договоре, датой надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок   такого решения.
    13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
    13.6. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась с привлечением экспертов или,экспертных организаций). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
     13.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, предусмотренных ч.15 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.8. Подрядчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств., в порядке, предусмотренном частями 20.2,21,22 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.9. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
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Приложение №1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту комнаты самоподготовки и спортзала общежития  № 3
1. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 187/1  общежитие № 3 
1. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение  40 рабочих дней со дня заключения договора.
4. Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, согласно СП71.13330.2017.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 
5. Особые требования к выполнению работ:
- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;
- вести исполнительную документацию согласно требованиям РД -11- 05 - 2007 и РД-11- 02 – 2006;
- весь демонтированный металл передать на склад Заказчика;
- работы будут проводиться в действующем общежитии, от проживающих и мебели освобождаются только места проведения работ;
- цвет линолеума согласовать с заказчиком;
- колеровку красок для стен согласовать с заказчиком. 
5.1. Ввиду производства работ на  действующих электроустановках  Подрядчик обязан обеспечить:
-  Осуществление   руководства   производством работ    штатным  инженерно - техническим  работником  с группой  допуска по электробезопасности  не ниже   IV-ой до 1000В, аттестованным в Ростехнадзоре;
- Выполнение работ работниками с группой допуска по электробезопасности не ниже III-ей, аттестованными в Ростехнадзоре или внутренней квалификационной комиссией предприятия;
5.2. При производстве работ:
- Подрядчик обязан обеспечить исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;
 -  Все отключения и переключения на объекте должны быть согласованы с Заказчиком до начала работ;   
 - Демонтируемые материалы  должны быть утилизированы  Подрядчиком. Перед утилизацией они должны быть представлены  Заказчику  для рассмотрения вопроса о его  дальнейшем  использовании; 
- Подрядчик обязан принять меры для защиты имущества заказчика от строительного мусора;
- Уборку мусора производить ежедневно;
- Вывоз мусора со строительной площадки Подрядчик должен осуществлять своими силами;
5.3.  Демонтажные работы:
- Демонтажные работы подрядчик должен осуществить в соответствии  Таблицей № 1
5.4. Прокладку групповых сетей электроснабжения  Подрядчик обязан выполнить на следующих условиях: 
- Монтажные работы подрядчик должен осуществить в соответствии  Таблицей № 1, приложениями №1;№ 2
- электропроводку  выполнить  трехпроводным кабелем 
- прокладку электропроводки осуществлять:
         -для выключателей, отключающих группу 6 по однолинейной схеме – по готовым кабельным каналам, подключаться в установленной распаечной коробке, в комнате самоподготовки - в штробах. В щите ЩС1.1 заменить АВДТ 32 С16 на АВДТ32 С25;
	-для выключателей, отключающих группы 17,18 по однолинейной схеме.– по готовым кабельным каналам, в комнате самоподготовки в штробах с установкой распаечных коробок с/у кабелем ВВГнг(А)-LS 3х4 мм2, по полу в напольном кабель-канале, к розеточным постам на партах в пластиковом кабель-канале, закрепленном на партах, кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм2, стыковку кабель- каналов осуществлять через напольную распаечную коробку, розеточные посты устанавливать на крышку стола на пластину из текстолита.  В щите ЩС1.1 дополнительно установить  2 шт.   АВДТ 32 С25;
   - Привязку электрооборудования указанного на плане уточнять по месту;
- Розетки для выключателей группы 6 устанавливать на высоте 1,53 м от пола;
- Автоматические выключатели (коммутационную аппаратуру) подключать  согласно принципиальным электрическим схемам и приложенным чертежам (приложение №1, №2);
- Проходы кабеля сквозь стены осуществлять в гильзах (трубах ПНД) с последующим запениванием;
- Розетку для проектора установить после окончания ремонта потолка на расстоянии не более 200 мм от установки проектора. Подключение к групповой сети уточнить у Заказчика;
- При выполнении работ  светильники должны быть демонтированы, а затем вновь установлены по окончании ремонтных работ. Ответственность за хранение светильников ложится на Подрядчика
-  Все проводящие части смонтированного оборудования (если таковые имеются),  нормально не находящиеся под напряжением,  подлежат защитному заземлению в соответствие с  ПУЭ гл. 1.7; 
Требования  по  передаче  заказчику  технических  и  иных документов по завершению и сдаче работ: 
-  По  завершении  выполнения работ «Подрядчик» обязан  произвести   испытания  всех элементов системы электроснабжения потребителей в отдельности и в комплексе, при этом комплексные испытания в режиме реальной нагрузки  в течение   24-х часов непрерывной работы и представлен протокол испытаний электрооборудования;
- Паспорта на автоматические выключатели
- Сертификаты на материалы
- Кабельный журнал;
- Исполнительные схемы подключения электрооборудования, с указанием типа кабелей (проводов) и их протяженности;
- Акты  скрытых работ;
 - Документ  о приемке выполненных работ  в электронном виде, с использованием  Единой Информационной Системы (ЕИС)
6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий   производства работ с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 
8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами государственного надзора.
9. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора.  
       Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
           Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. 
акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты и паспорта  на материалы и изделия
11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком  в пределах двух лет со дня передачи результата работы в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.
12. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: 
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, согласованными с  Заказчиком. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.
13. Требования к материалам: 
-  Все материалы, используемые Подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать материалам, указанным в таблице № 3 технического задания, а также должны быть разрешены для применения на территории РФ, соответствовать  стандартам и техническим условиям,  действующим на момент выполнения работ; 
- Все используемые при производстве работ материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с производства, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не транспортировавшимися с нарушениями правил транспортировки, не имеющими в своем составе материалов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, не содержащими соединения, разрушающие озоновый слой;
- До начала  работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком весь перечень материалов, которые будут использоваться им при производстве работ;
- Кабельная продукция должна быть произведена в соответствии с ГОСТ Р 31999-2012;
- За сохранность материалов отвечает Подрядчик;
- За качество используемых материалов отвечает Подрядчик;

                                                                                                         Таблица 1
	№
	Наименование работ
	Ед.из
	кол-во

	Общестроительные работы

	Комната Самоподготовки 

	1
	Демонтаж панелей из МДФ на деревянном каркасе
	м2
	53,1

	2
	Демонтаж электропроводки.
	М.
	30

	3
	Демонтаж розеток.
	Шт.
	6

	4
	Демонтаж плинтуса деревянного 
	м.п.
	37,5

	5
	Демонтаж линолеума
	м2
	76,3

	6
	Демонтаж подстилающего слоя из двп
	м2
	76,3

	7
	Демонтаж светильников светодиодных
	Шт.
	12

	8
	Отбивка штукатурки потолка толщиной 30мм
	м2
	22,9

	9
	Снятие наличников 
	м.п.
	4,9

	10
	Ремонт штукатурки стен после демонтажа панелей из МДФ цементным раствором толщиной 20 мм.
	м2
	53,1

	11
	Грунтовка стен  кистью составом  
	м2
	77,4

	12
	Шпатлевка стен толщиной 3 мм  (п.8 таблица3)
	м2
	77,4

	13
	Оклейка стен стеклообоями. 
	м2
	77,4

	14
	Окраска стен краской за 2 раза
	м2
	77,4

	15
	Покрытие  потолка составом  (п.2 таблица3)
	м2
	76,3

	16
	Штукатурка потолка толщиной слоя 20мм (п.6 таблица3)
	м2
	76,3

	17
	Грунтовка потолка составом  (п.1таблица 3)
	м2
	76,3

	18
	Шпатлевка (п.8 таблица2) потолка по стеклосетке толщиной 3мм 
	м2
	76,3

	19
	Грунтовка потолка составом  (п.1 таблица3)
	м2
	76,3

	20
	Окраска потолка краской за 2 раза
	м2
	76,3

	21
	Выравнивания лаг с изготовлением прокладок
	м2
	76,3

	22
	Сплачивание и ремонт покрытия из половой рейки толщиной 50мм с заменой отдельных реек
	м2
	76,3

	23
	Устройство покрытия из фанеры (12мм)
	м2
	76,3

	24
	Устройство полов из линолеума коммерческого на клею
	м2
	76,3

	25
	Установка плинтуса пластикового с кабель каналом
	м2
	37,5

	26
	Ремонт дверной коробки и дверного полотна        (выравнивание с возможной заменой поврежденных мест по вертикали)
	шт.
	1

	27
	Покрытие лаком акриловым за 2 раза ранее окрашенных дверей с расчисткой более 35 % и подготовкой поверхности (с двух сторон включая наличники) 
	м2
	1,8

	28
	Окраска масляной краской радиаторов и труб стальных за 2 раза
	м2
	8,4

	29
	Вывоз мусора, ручная  погрузка  с затариванием в мешки на расстояние 15 км.
	кг
	2100

	30
	Установка наличников дверных (наличник б\у)
	м.п.
	4,9

	31
	Установка розетки с/у  под  рамку 
	Шт.
	4

	32
	 Установка установочного поста под розетку
	Шт.
	4

	33
	Установка рамки под розетку  с/у 2 поста 
	Шт.
	2

	34
	Установка розетки о/у 
	Шт.
	1

	35
	Установка колодки розеточной (на парту)
	Шт.
	8

	36
	Установка пластины из текстолита (под  колодку розеточную на парту)
	Шт.
	8

	37
	Установка автоматического выключателя дифференциального тока  АВДТ32  2P, С25.  
	Шт.
	3

	38
	Прокладка  кабеля  ВВГнг(А)-LS - 3х4 мм2
	М.
	35

	39
	Прокладка  кабеля  ВВГнг(А)-LS - 3х2,5 мм2. 

	М.
	60

	40
	Установка кабель канала напольного
	М.
	14

	41
	 Установка распределительной коробки (тройника) для напольного кабель-канала  
	Шт.
	8

	42
	Установка адаптера для напольного кабель канала
	Шт.
	8

	43
	Установка заглушки для напольного кабель канала
	Шт.
	2

	44
	Установка накладка на стык для напольного кабель-канала
	Шт.
	8

	45
	Установка кабель канала плинтусного 70х20 мм
	М.
	8

	46
	Установка кабель -  канала 25х16 мм
	М.
	8

	47
	Установка коробки распаечной   85х85х20мм.
	Шт.
	2

	48
	Установка коробки распаечной 100х40 мм с/у под сплошные стены
	Шт.
	2

	49
	Установка клемм СМК-2.
	Шт.
	30

	50
	Установка светильника светодиодного 
	Шт.
	12

	51
	Сверление отверстий в стене 400мм.

	Шт.
	4

	52
	Труба ПНД диаметр 25 мм
	М.
	1.6

	53
	Создание штроб под кабель 
	М.
	14

	54
	Пена огнеупорная
	Шт.
	1



Таблица 2
	№
	Наименование работ
	Ед.из
	кол-во

	Общестроительные работы

	Спортзал

	1
	Демонтаж плинтуса деревянного 
	м.п.
	29,1

	2
	Демонтаж линолеума
	м2
	53,7

	3
	Демонтаж подстилающего слоя из двп
	м2
	53,7

	4
	Отбивка штукатурки потолка толщиной 30мм
	м2
	15,1

	5
	Ремонт штукатурки стен цементным раствором толщиной 20 мм.
	м2
	21,6

	6
	Снятие наличников и устройство их же обратно
	м.п.
	4,9

	7
	Грунтовка стен  кистью составом  
	м2
	61.2

	8
	Шпатлевка стен толщиной 3 мм  (п.8таблица3)
	м2
	61,2

	10
	Оклейка стен стеклообоями. 
	м2
	61,2

	11
	Окраска стен краской за 2 раза
	м2
	61,2

	12
	Покрытие  потолка составом  (п.2таблица3)
	м2
	53,7

	13
	Штукатурка потолка толщиной слоя 20мм (п.6 таблица3)
	м2
	53,7

	14
	Грунтовка потолка составом  (п.1таблица 3)
	м2
	53,7

	15
	Шпатлевка (п.8таблица2) потолка по стеклосетке толщиной 3мм 
	м2
	53,7

	16
	Грунтовка потолка составом  (п.1 таблица3)
	м2
	53,7

	17
	Окраска потолка краской за 2 раза
	м2
	53,7

	18
	Выравнивания лаг с изготовлением прокладок
	м2
	53,7

	19
	Сплачивание и ремонт покрытия из половой рейки толщиной 50мм с заменой отдельных реек
	м2
	53,7

	20
	Устройство покрытия из фанеры (12мм)
	м2
	53,7

	21
	Устройство полов из линолеума коммерческого на клею
	м2
	53,7

	22
	Установка плинтуса пластикового с кабель каналом
	м2
	29,1

	23
	Ремонт дверной коробки и дверного полотна        (выравнивание с возможной заменой поврежденных мест по вертикали)
	шт.
	1

	24
	Покрытие лаком акриловым за 2 раза ранее окрашенных дверей с расчисткой более 35 % и подготовкой поверхности (с двух сторон включая наличники) 
	м2
	1,8

	25
	Окраска масляной краской радиаторов и труб стальных за 2 раза
	м2
	6,3

	25
	Вывоз мусора, ручная  погрузка  с затариванием в мешки на расстояние 15 км.
	кг
	1700

	
	
	
	




                                                                                                                          Таблица 3


Требование к материалам, используемым при выполнении работ
	№
п/п
	Наименование материалов
	Характеристика и показатели эквивалентности материалов

	1
	Грунтовка 
	Состав: водная дисперсия полимеров
Время высыхания при максимальном разбавлении: 2-4 часа
Температура применения: от +5 до +35°С
Расход: 0,1-0,2 л/м2 при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания.

	2
	Бетонконтакт 
	Состав:  водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами  и минеральными наполнителями
Назначение: увеличивает адгезию всех видов штукатурок к бетону.
Расход: не менее 0,2 кг/м2

	3
	Краска акриловая
	Должна :
-обладать адгезией (сцеплением)   к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, фанере, дереву 
 -Выдерживать влажную уборку с применением СМС
-содержать  антисептик, для использования  ее во влажных помещениях
Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 1часа
расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные не более-150 г/м2, 
на зашпатлеванные не более-250 г/м2, 
на оштукатуренные поверхности не более-350 г/м2

	4
	Линолеум коммерческий гетерогенный  
	Рисунок - по согласованию.
Цветовая гамма (оттенок) дизайна 	по согласованию
Класс применения 	34, 43
Толщина покрытия общая, мм.(ГОСТ11529-86 п.2.2)-не менее 2,0
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя)- не менее  0,7
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) 	- не более 2,85
Дополнительное защитное покрытие 	R.MAX
Устойчивость к воздействию влаги -устойчиво
Использование для теплых полов- возможно, макс.+27°С
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918)- высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581)- высокая устойчивость
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) -	да
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) 	- не ниже КМ 2

	5
	Клей для линолеума

	Основа – кополимерная дисперсия 
Плотность - не ниже  1,28 г/м3 
Консистенция – средневязкая 
Растворитель/очиститель - вода 
Расход - не более  270 г/м2 
Температура применения - не ниже 15 0С 
Время затвердевания - не более  24 часов

	6
	Штукатурка 
	Состав: Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие волокна 
Размер частиц	, не более - 4 мм
Марка по морозостойкости не ниже F100
Расход сухой смеси на 1мм не менее 1,4 кг/м2
Рекомендуемая толщина слоя	- 02–20 мм
Температура эксплуатации от -50 0С до +70 0С
Марка не менее М100

	7
	Эмаль 
	состав – алкидный лак, диоксид титана, пигменты,  наполнители, уайт - спирит, сольвент
 высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С - не более 24 часов;
 расход на однослойное покрытие – 100-180 г/кв.м;
высушенное покрытие  вредного воздействия на организм человека - не оказывает, 
устойчивость к действию воды и моющих средств - устойчиво
Цвет-белый

	8
	Шпатлёвка полимерная финишная водостойкая 
	Цвет-	Белый
Вяжущее-	полимер
Размер частиц ,не более-	0,1 мм
Расход воды-	0,4–0,5 л/кг сухой смеси
Жизнеспособность, не менее-	60 мин.
Допустимая толщина рабочего слоя:
— Минимальная-0,1 мм
— Максимальная-5,0 мм

	11
	Стеклообои  
	Рисунок: елка средняя
Плотность не менее 160г/м2

	12
	Стеклосетка
	Размер ячейки 2*2мм

	13
	Фанера 
	влагостойкая
Сорт не ниже ½
Толщина не менее 12мм

	14
	Розетка,1пост.
	Розетка одноместная, с заземляющим контактом,  скрытой установки, под рамку, цвет белый,  материал негорючий износоустойчивый пластик,  номинальный ток -  не менее16А, номинальное напряжение -  не менее 230В, максимальное сечение присоединяемых проводов  не мене 2,5мм2, степень защиты  не менее IP 20.
	
	

	15
	Рамка, 2 поста.
	Рамка, 2 поста, под розетку, материал негорючий износоустойчивый пластик, степень защиты  не менее     IP 20.
	

	16
	Пост установочный
	Пост установочный, 70х40 мм, с/у, круглый, для сплошных стен, материал пластик. 
	

	17
	Коробка распаечная
	Коробка распаечная, открытой установки, размер 85*85*40мм , 6 вводов, защелкивающаяся крышка, материал изготовления-полистирол, степень защиты– не менее IP 44.
  
	

	18
	Коробка распаечная  с/у
	 Коробкиа распаечная размер 100х40 мм с/у под сплошные стены, материал негорючий пластик. 
	

	19
	Кабель
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS - 3х4 мм2, трехжильный, с медными жилами поперечным сечением не менее 4 мм2,  с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким  дымо – и газовыделением при воздействии высокой температуры.
	

	20
	Кабель
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS - 3х2,5 мм2, трехжильный, с медными жилами поперечным сечением не менее 2,5 мм2,  с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким  дымо – и газовыделением при воздействии высокой температуры.
	

	21
	Автоматический выключатель дифференциального тока.
	Автоматический выключатель дифференциального тока,  характеристика срабатывания С номинальный ток отключения - 25А, количество полюсов – 2, номинальное рабочее напряжение (переменный ток)- не менее 230В, номинальный отключающий дифференциальный ток-не более 30 мА,  номинальная отключающая способность-не более 6 кА, степень защиты-не менее IP20, условия эксплуатации- УХЛ4, электрическая износостойкость- не менее 6000 циклов, механическая износостойкость- не менее 10000 циклов,  максимальное сечение присоединяемых проводов- не менее 25 мм2, устанавливается на ДИН- рейку.
	

	22
	Кабель -  канал напольный 
	 Напольный Кабель-канал 70х16 мм материал  пластик.
	

	23
	 Распределительная коробка (тройник) для напольного кабель-канала  
	Распределительная коробка для кабель канала 70х16 мм, материал пластик, цвет серый.
	

	24
	Адаптер для напольного кабель канала 
	Адаптер (переходник с напольного на настенный кабель-канал) для напольного кабель канала 70х16 мм, материал пластик, цвет белый 
	

	25
	Заглушка для напольного кабель канала 
	Для кабель- канала 70х16 мм, материал пластик, цвет серый.
	

	26
	Накладка на стык для напольного кабель-канала
	Для кабель - канала 70х16 мм, материал пластик, цвет серый.
	

	27
	Кабель-канал плинтусный
	Кабель-канал плинтусный 70х20 мм, материал пластик цвет белый должен сопрягаться с адаптером для напольного кабель-канала.
	

	28
	Кабель -  канал 25х16 мм
	Кабель -  канал 25х16 мм, материал пластик, цвет белый. 
	

	29
	Труба пластиковая
	Труба гладкая жесткая из полиэтилен низкого давления (ПНД),  диаметром – не менее 25  мм, материал – негорючий пластик,  степень защиты не менее IP-55.
	

	30
	Розетка открытой установки одноместная.
	Розетка одноместная, с заземляющим контактом,  открытой установки материал негорючий пластик  номинальный ток -  не менее16А, номинальное напряжение -  не менее 250В, максимальное сечение присоединяемых проводов -  не мене 2,5мм2 степень защиты – не менее IP 44.
	

	31
	Колодка розеточная
	Количество гнезд 4, количество полюсов – 2 Р+РЕ, номинальное напряжение  250В, номинальный ток 16 А, материал корпуса  негорючий пластик, цвет- белый с выключателем 16 А.   
	

	32
	Пластина из текстолита
	Размеры ДхШхВ  250х100х5 мм
	

	33
	Клемма 
	Строительно-монтажная клемма многоразовая двухпроводная, с рычагом, номинальное напряжение -400В, номинальный ток - 32А, под кабель с жилами поперечным сечением не менее 2,5 мм2.
	

	34
	Пена огнеупорная
	 Пена монтажная термостойкая, негорючая, легкоудаляемая полиуретановая.
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр
	Демтонаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (5198,77 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (5776,41 руб.)
СП (2165,29 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5776,41 руб.)
	0,531
53,1 / 100
	371,14
365,37
	5,77
1,65
	5783,01
	5750,47
	32,54
25,94
	39,8
	21,13

	2
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (290,93 руб.): 89% от ФОТ (326,89 руб.)
СП (144,16 руб.): 49%*0,9 от ФОТ (326,89 руб.)
	0,375
37,5 / 100
	29,41
29,41
	 
	326,89
	326,89
	 
	3,77
	1,41

	3
	ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1823,57 руб.): 89% от ФОТ (2048,95 руб.)
СП (903,59 руб.): 49%*0,9 от ФОТ (2048,95 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	92,9
88,84
	4,06
1,76
	2042,02
	2009,15
	32,87
39,80
	11,39
	8,69

	4
	ФЕРр57-2-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1773,65 руб.): 89% от ФОТ (1992,87 руб.)
СП (878,86 руб.): 49%*0,9 от ФОТ (1992,87 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	90,25
86,5
	3,75
1,62
	1986,59
	1956,23
	30,36
36,64
	11,09
	8,46

	5
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
(до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1866,65 руб.): 103% от ФОТ (1812,28 руб.)
СП (962,32 руб.): 59%*0,9 от ФОТ (1812,28 руб.)
	0,229
22,9 / 100
	267
267
	 
	1812,28
	1812,28
	 
	34,23
	7,84

	6
	ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Снятие наличников
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (43,7 руб.): 90% от ФОТ (48,55 руб.)
СП (20,54 руб.): 47%*0,9 от ФОТ (48,55 руб.)
	0,049
4,9 / 100
	33,43
33,43
	 
	48,55
	48,55
	 
	4,21
	0,21

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	11999,34
	11903,57
	95,77
102,38
	 
	47,74

	Накладные расходы
	10997,27
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	5074,75
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	13147,07
	 
	 
	 
	21,13

	  Полы (ремонтно-строительные)
	10170,25
	 
	 
	 
	18,56

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	4641,25
	 
	 
	 
	7,84

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	112,79
	 
	 
	 
	0,21

	  Итого
	28071,36
	 
	 
	 
	47,74

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	95,77
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	12005,95
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	10997,27
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	5074,75
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	28071,36
	 
	 
	 
	47,74

	Раздел 2. Строительные работы

	7
	ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)
(100 м)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (109,01 руб.): 108%*0.9 от ФОТ (112,15 руб.)
СП (47,19 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (112,15 руб.)
	0,049
4,9 / 100
	88,32
76,67
	3,16
0,55
	115,8
	111,35
	1,64
0,80
	9,384
	0,46

	8
	ФЕРр61-2-11
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
1 285,67 = 2 425,07 - 2,2 x 517,91
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (17830,66 руб.): 89% от ФОТ (20034,45 руб.)
СП (7933,64 руб.): 44%*0,9 от ФОТ (20034,45 руб.)
	0,531
53,1 / 100
	1285,67
1263,88
	20,94
9,05
	20013,03
	19892,01
	117,97
142,44
	142,65
	75,75

	9
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	1486,8
53,1*1,4*20
	1,33
	 
	13347,75
	 
	 
	 
	 

	10
	ФЕР15-06-007-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (25541,52 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (28379,47 руб.)
СП (10638,04 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (28379,47 руб.)
	0,774
77,4 / 100
	1481,09
1233,94
	16,52
3,11
	29648,8
	28308,17
	135,7
71,30
	128,268
	99,28

	11
	ФССЦ-01.6.02.02-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	8,127
81,27 / 10
	110,35
	 
	6053,5
	 
	 
	 
	 

	12
	ФССЦ-14.1.03.02-0111
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей для стеклообоев
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	21,285
	13,95
	 
	2004,25
	 
	 
	 
	 

	13
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,09288
92,88/1000
	11800
	 
	7397,89
	 
	 
	 
	 

	14
	ФЕР15-06-004-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1248,74 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (1387,49 руб.)
СП (520,1 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (1387,49 руб.)
	0,774
77,4 / 100
	60,48
60,48
	 
	1387,49
	1387,49
	 
	6,588
	5,1

	15
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,026084
0,0144738+0,01161
	15481
	 
	2725,69
	 
	 
	 
	 

	16
	ФЕР15-02-019-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (8124,58 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (9027,31 руб.)
СП (3383,89 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (9027,31 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	409,19
386,3
	21,56
12,86
	8917,76
	8736,39
	174,57
290,92
	45,288
	34,55

	17
	ФЕР15-02-019-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04
(100 м2)
(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10);
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (7745,02 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (8605,58 руб.)
СП (3225,8 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (8605,58 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	390,34
367,44
	21,6
13,08
	8491,33
	8309,77
	174,86
295,81
	43,08
	32,87

	18
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,01526
76,3*0,2/1000
	18390,16
	 
	1894,28
	 
	 
	 
	 

	19
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	2136,4
76,3*1,4*20
	1,33
	 
	19179,53
	 
	 
	 
	 

	20
	ФЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1340,91 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (1489,9 руб.)
СП (558,49 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (1489,9 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	66,91
65,57
	1,16
0,31
	1493,19
	1482,84
	9,42
7,06
	6,816
	5,2

	21
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	7,8589
	9,14
	 
	484,85
	 
	 
	 
	 

	22
	ФЕР15-06-006-01
Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр
	Оклейка тканями потолков
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (4991,16 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (5545,73 руб.)
СП (2078,82 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5545,73 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	517,02
244,78
	1,94
0,44
	6943,54
	5535,69
	15,74
10,04
	27,288
	20,82

	23
	ФЕР15-02-019-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (8124,58 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (9027,31 руб.)
СП (3383,89 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (9027,31 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	409,19
386,3
	21,56
12,86
	8917,76
	8736,39
	174,57
290,92
	45,288
	34,55

	24
	ФЕР15-02-019-08
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04
(100 м2)
(до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7);
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (-5421,52 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (-6023,91 руб.)
СП (-2258,06 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (-6023,91 руб.)
	-0,763
-76,3 / 100
	273,24
257,21
	15,12
9,16
	-5943,93
	-5816,84
	-122,4
-207,07
	30,156
	-23,01

	25
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	11,08639
	9,14
	 
	683,97
	 
	 
	 
	 

	26
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,206239
0,687463-0,4812241
	11800
	 
	16426,94
	 
	 
	 
	 

	27
	ФССЦ-01.8.01.06-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	7,9352
79,352 / 10
	21,3
	 
	1140,88
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	ФЕР15-04-005-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (3402,83 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (3780,92 руб.)
СП (1417,28 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (3780,92 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	220,92
165,77
	7,46
1,42
	4054,94
	3748,9
	60,42
32,02
	18,48
	14,1
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	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,0397
	15481
	 
	4148,52
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	ФЕРр57-4-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1442,15 руб.): 89% от ФОТ (1620,39 руб.)
СП (714,59 руб.): 49%*0,9 от ФОТ (1620,39 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	135,11
71,65
	 
	1947,22
	1620,39
	 
	8,4
	6,41
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	ФЕРр57-5-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (7796,64 руб.): 89% от ФОТ (8760,27 руб.)
СП (3863,28 руб.): 49%*0,9 от ФОТ (8760,27 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	622,28
383,85
	10,85
3,51
	9940,82
	8680,89
	87,84
79,38
	45
	34,34
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	ФЕР11-01-053-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (9107,73 руб.): 112%*0.9 от ФОТ (9035,45 руб.)
СП (4492,88 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (9035,45 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	6453,96
311,66
	756,07
87,86
	40909,49
	7048,38
	6120,73
1987,07
	38,148
	29,11
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	ФССЦ-11.2.11.04-0052
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	-0,94612
	4319,09
	 
	-27583,05
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	ФССЦ-11.2.11.04-0016
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,94612
	5362,46
	 
	34246,33
	 
	 
	 
	 

	35
	ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство покрытий из линолеума на клее
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (8971,78 руб.): 112%*0.9 от ФОТ (8900,58 руб.)
СП (4425,81 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (8900,58 руб.)
	0,763
76,3 / 100
	434,4
380,93
	52,56
12,64
	9045
	8614,81
	425,5
285,77
	45,84
	34,98

	36
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	38,15
	25,56
	 
	6582,02
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	ФССЦ-01.6.03.04-0091
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	77,826
	75,43
	 
	39625,3
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	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (830,08 руб.): 112%*0.9 от ФОТ (823,49 руб.)
СП (409,48 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (823,49 руб.)
	0,375
37,5 / 100
	228,98
73,58
	2,56
0,5
	1214,94
	817,89
	10,17
5,60
	8,016
	3,01
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	ФССЦ-11.3.03.06-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	37,875
	20,5
	 
	5240,95
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	ФЕРр56-13-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1555,21 руб.): 90% от ФОТ (1728,01 руб.)
СП (730,95 руб.): 47%*0,9 от ФОТ (1728,01 руб.)
	0,1
1 / 10
	1107,11
581,61
	7,89
1,39
	2081,65
	1723,89
	8,37
4,12
	64,84
	6,48
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	ФЕРр56-15-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (786,64 руб.): 90% от ФОТ (874,04 руб.)
СП (369,72 руб.): 47%*0,9 от ФОТ (874,04 руб.)
	0,01
1 / 100
	3840,13
2946,89
	11,17
1,97
	934,19
	873,46
	1,19
0,58
	306,33
	3,06
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	ФЕРр62-10-6
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
(100 м2)
(с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1115,13 руб.): 90% от ФОТ (1239,03 руб.)
СП (512,96 руб.): 46%*0,9 от ФОТ (1239,03 руб.)
	0,018
1,8 / 100
	3589,68
2316,64
	19,8
5,74
	1392,02
	1235,97
	3,78
3,06
	268,128
	4,83
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	ФССЦ-14.3.03.01-0013
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лак акриловый: водный, полуглянцевый
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	1,139
	16,12
	 
	123,93
	 
	 
	 
	 

	44
	ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1241,94 руб.): 90% от ФОТ (1379,93 руб.)
СП (571,29 руб.): 46%*0,9 от ФОТ (1379,93 руб.)
	0,084
8,4 / 100
	700,73
554,12
	0,66
0,12
	1462,97
	1379,63
	0,59
0,30
	63,4
	5,33
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	ФССЦ-14.4.04.03-1004
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	1,3524
	210,47
	 
	1921,32
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	288612,86
	112427,47
	7400,66
3300,12
	 
	427,22

	Накладные расходы
	105884,79
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	47020,03
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Строительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции
	272
	 
	 
	 
	0,46

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	45777,33
	 
	 
	 
	75,75

	  Отделочные работы
	217444,99
	 
	 
	 
	223,46

	  Полы (ремонтно-строительные)
	25704,7
	 
	 
	 
	40,75

	  Полы
	86070,48
	 
	 
	 
	67,1

	  Материалы для строительных работ
	51448,27
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	6458,36
	 
	 
	 
	9,54

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	8341,55
	 
	 
	 
	10,16

	  Итого
	441517,68
	 
	 
	 
	427,22

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	168784,73
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	7400,66
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	115727,59
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	105884,79
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	47020,03
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Строительные работы
	441517,68
	 
	 
	 
	427,22

	Раздел 3. Спортзал
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	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (225,77 руб.): 89% от ФОТ (253,67 руб.)
СП (111,87 руб.): 49%*0,9 от ФОТ (253,67 руб.)
	0,291
29,1 / 100
	29,41
29,41
	 
	253,67
	253,67
	 
	3,77
	1,1
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	ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1283,42 руб.): 89% от ФОТ (1442,05 руб.)
СП (635,94 руб.): 49%*0,9 от ФОТ (1442,05 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	92,9
88,84
	4,06
1,76
	1437,17
	1414,04
	23,13
28,01
	11,39
	6,12
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	ФЕРр57-2-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1248,3 руб.): 89% от ФОТ (1402,58 руб.)
СП (618,54 руб.): 49%*0,9 от ФОТ (1402,58 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	90,25
86,5
	3,75
1,62
	1398,16
	1376,79
	21,37
25,79
	11,09
	5,96
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	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
(до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1230,85 руб.): 103% от ФОТ (1195 руб.)
СП (634,55 руб.): 59%*0,9 от ФОТ (1195 руб.)
	0,151
15,1 / 100
	267
267
	 
	1195
	1195
	 
	34,23
	5,17
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	ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Снятие наличников
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (43,7 руб.): 90% от ФОТ (48,55 руб.)
СП (20,54 руб.): 47%*0,9 от ФОТ (48,55 руб.)
	0,049
4,9 / 100
	33,43
33,43
	 
	48,55
	48,55
	 
	4,21
	0,21
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	ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (90,84 руб.): 108%*0.9 от ФОТ (93,46 руб.)
СП (39,32 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (93,46 руб.)
	0,049
4,9 / 100
	75,02
63,89
	2,63
0,46
	96,97
	92,79
	1,37
0,67
	7,82
	0,38
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	ФЕРр61-2-11
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
1 285,67 = 2 425,07 - 2,2 x 517,91
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (7253,14 руб.): 89% от ФОТ (8149,6 руб.)
СП (3227,24 руб.): 44%*0,9 от ФОТ (8149,6 руб.)
	0,216
21,6 / 100
	1285,67
1263,88
	20,94
9,05
	8140,89
	8091,66
	47,99
57,94
	142,65
	30,81

	53
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	604,8
21,6*1,4*20
	1,33
	 
	5429,59
	 
	 
	 
	 

	54
	ФЕР15-06-007-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (16829,69 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (18699,65 руб.)
СП (7009,56 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (18699,65 руб.)
	0,612
61,2 / 100
	1272,68
1028,28
	13,77
2,59
	19694,81
	18652,67
	89,41
46,98
	106,89
	65,42

	55
	ФССЦ-01.6.02.02-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	6,426
64,26 / 10
	110,35
	 
	4786,49
	 
	 
	 
	 

	56
	ФССЦ-14.1.03.02-0111
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей для стеклообоев
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	16,83
	13,95
	 
	1584,75
	 
	 
	 
	 

	57
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,07344
73,44/1000
	11800
	 
	5849,5
	 
	 
	 
	 

	58
	ФЕР15-06-004-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (822,82 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (914,24 руб.)
СП (342,7 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (914,24 руб.)
	0,612
61,2 / 100
	50,4
50,4
	 
	914,24
	914,24
	 
	5,49
	3,36

	59
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,020624
0,0114444+0,00918
	15481
	 
	2155,14
	 
	 
	 
	 

	60
	ФЕР15-02-019-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (4765,08 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (5294,53 руб.)
СП (1984,65 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5294,53 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	341,21
321,92
	17,97
10,72
	5231,07
	5123,9
	102,39
170,63
	37,74
	20,27

	61
	ФЕР15-02-019-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04
(100 м2)
(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (4542,46 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (5047,18 руб.)
СП (1891,94 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5047,18 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	325,5
306,2
	18
10,9
	4980,96
	4873,69
	102,56
173,49
	35,9
	19,28

	62
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,01074
53,7*0,2/1000
	18390,16
	 
	1333,19
	 
	 
	 
	 

	63
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	1503,6
53,7*1,4*20
	1,33
	 
	13498,57
	 
	 
	 
	 

	64
	ФЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (786,45 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (873,83 руб.)
СП (327,56 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (873,83 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	55,79
54,64
	0,97
0,26
	875,87
	869,69
	5,53
4,14
	5,68
	3,05

	65
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	5,5311
	9,14
	 
	341,24
	 
	 
	 
	 

	66
	ФЕР15-06-006-01
Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр
	Оклейка тканями потолков
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (2927,31 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (3252,57 руб.)
СП (1219,23 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (3252,57 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	475,9
203,98
	1,62
0,37
	4235,68
	3246,68
	9,23
5,89
	22,74
	12,21

	67
	ФЕР15-02-019-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (4765,08 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (5294,53 руб.)
СП (1984,65 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5294,53 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	341,21
321,92
	17,97
10,72
	5231,07
	5123,9
	102,39
170,63
	37,74
	20,27

	68
	ФЕР15-02-019-08
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04
(100 м2)
(до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (-3179,72 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (-3533,02 руб.)
СП (-1324,35 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (-3533,02 руб.)
	-0,537
-53,7 / 100
	227,85
214,34
	12,6
7,63
	-3486,67
	-3411,58
	-71,79
-121,44
	25,13
	-13,49

	69
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	8,055
53,7*0,15
	9,14
	 
	496,95
	 
	 
	 
	 

	70
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,145151
0,483837-0,3386859
	11800
	 
	11561,28
	 
	 
	 
	 

	71
	ФССЦ-01.8.01.06-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	5,5848
55,848 / 10
	21,3
	 
	802,95
	 
	 
	 
	 

	72
	ФЕР15-04-005-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1995,76 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (2217,51 руб.)
СП (831,23 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ (2217,51 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	192,05
138,14
	6,22
1,18
	2407,03
	2198,73
	35,44
18,78
	15,4
	8,27

	73
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,027924
	15481
	 
	2917,97
	 
	 
	 
	 

	74
	ФЕРр57-4-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1014,98 руб.): 89% от ФОТ (1140,43 руб.)
СП (502,93 руб.): 49%*0,9 от ФОТ (1140,43 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	135,11
71,65
	 
	1370,46
	1140,43
	 
	8,4
	4,51

	75
	ФЕРр57-5-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (5487,29 руб.): 89% от ФОТ (6165,49 руб.)
СП (2718,98 руб.): 49%*0,9 от ФОТ (6165,49 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	622,28
383,85
	10,85
3,51
	6996,36
	6109,62
	61,82
55,87
	45
	24,17

	76
	ФЕР11-01-053-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (5341,69 руб.): 112%*0.9 от ФОТ (5299,3 руб.)
СП (2635,08 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5299,3 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	6276
259,72
	630,06
73,22
	27247,39
	4133,88
	3589,81
1165,42
	31,79
	17,07

	77
	ФССЦ-11.2.11.04-0052
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	-0,66588
	4319,09
	 
	-19412,97
	 
	 
	 
	 

	78
	ФССЦ-11.2.11.04-0016
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,66588
	5362,46
	 
	24102,6
	 
	 
	 
	 

	79
	ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство покрытий из линолеума на клее
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (5261,95 руб.): 112%*0.9 от ФОТ (5220,19 руб.)
СП (2595,74 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5220,19 руб.)
	0,537
53,7 / 100
	362,15
317,44
	43,8
10,53
	5305,44
	5052,59
	249,55
167,60
	38,2
	20,51

	80
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	26,85
	25,56
	 
	4632,43
	 
	 
	 
	 

	81
	ФССЦ-01.6.03.04-0091
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	54,774
	75,43
	 
	27888,32
	 
	 
	 
	 

	82
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (536,78 руб.): 112%*0.9 от ФОТ (532,52 руб.)
СП (264,8 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (532,52 руб.)
	0,291
29,1 / 100
	216,29
61,32
	2,13
0,42
	835,7
	528,9
	6,58
3,62
	6,68
	1,94

	83
	ФССЦ-11.3.03.06-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	29,391
	20,5
	 
	4066,98
	 
	 
	 
	 

	84
	ФЕРр56-13-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1555,21 руб.): 90% от ФОТ (1728,01 руб.)
СП (730,95 руб.): 47%*0,9 от ФОТ (1728,01 руб.)
	0,1
1 / 10
	1107,11
581,61
	7,89
1,39
	2081,65
	1723,89
	8,37
4,12
	64,84
	6,48

	85
	ФЕРр56-15-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (786,64 руб.): 90% от ФОТ (874,04 руб.)
СП (369,72 руб.): 47%*0,9 от ФОТ (874,04 руб.)
	0,01
1 / 100
	3840,13
2946,89
	11,17
1,97
	934,19
	873,46
	1,19
0,58
	306,33
	3,06

	86
	ФЕРр62-10-6
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
(100 м2)
(с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1115,13 руб.): 90% от ФОТ (1239,03 руб.)
СП (512,96 руб.): 46%*0,9 от ФОТ (1239,03 руб.)
	0,018
1,8 / 100
	3589,68
2316,64
	19,8
5,74
	1392,02
	1235,97
	3,78
3,06
	268,128
	4,83

	87
	ФССЦ-14.3.03.01-0013
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лак акриловый: водный, полуглянцевый
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	1,139
	16,12
	 
	123,93
	 
	 
	 
	 

	88
	ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (931,45 руб.): 90% от ФОТ (1034,94 руб.)
СП (428,47 руб.): 46%*0,9 от ФОТ (1034,94 руб.)
	0,063
6,3 / 100
	700,73
554,12
	0,66
0,12
	1097,23
	1034,72
	0,44
0,22
	63,4
	3,99

	89
	ФССЦ-14.4.04.03-1004
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	1,0143
	210,47
	 
	1440,99
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	193514,81
	71897,88
	4390,56
1982,00
	 
	274,95

	Накладные расходы
	67662,05
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	30314,77
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 3 Спортзал :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные)
	25303,84
	 
	 
	 
	41,86

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	3060,4
	 
	 
	 
	5,17

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	6571,13
	 
	 
	 
	9,75

	  Деревянные конструкции
	227,13
	 
	 
	 
	0,38

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	18621,27
	 
	 
	 
	30,81

	  Отделочные работы
	139363,77
	 
	 
	 
	138,64

	  Полы
	54714,2
	 
	 
	 
	39,52

	  Материалы для строительных работ
	36587,73
	 
	 
	 
	 

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	7042,16
	 
	 
	 
	8,82

	  Итого
	291491,63
	 
	 
	 
	274,95

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	117226,37
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	4390,56
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	73879,88
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	67662,05
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	30314,77
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Спортзал
	291491,63
	 
	 
	 
	274,95

	Раздел 4. Электромонтажные работы

	90
	ФЕРр67-1-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж: скрытой электропроводки
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (160,3 руб.): 91% от ФОТ (176,15 руб.)
СП (76,1 руб.): 48%*0,9 от ФОТ (176,15 руб.)
	0,3
30 / 100
	19,81
19,81
	 
	176,15
	176,15
	 
	2,54
	0,76

	91
	ФЕРр67-4-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж: выключателей, розеток
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (73,72 руб.): 91% от ФОТ (81,01 руб.)
СП (35 руб.): 48%*0,9 от ФОТ (81,01 руб.)
	0,06
6 / 100
	45,55
45,55
	 
	81,01
	81,01
	 
	5,84
	0,35

	92
	ФЕРр67-8-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена светильников: с люминесцентными лампами (ранее демонтированные )
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (5088,16 руб.): 91% от ФОТ (5591,39 руб.)
СП (2415,48 руб.): 48%*0,9 от ФОТ (5591,39 руб.)
	0,12
12 / 100
	1573,45
1570,95
	2,5
1,08
	5590,73
	5587,55
	3,18
3,84
	163,3
	19,6

	93
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (348,46 руб.): 97% от ФОТ (359,24 руб.)
СП (164,89 руб.): 51%*0,9 от ФОТ (359,24 руб.)
	0,04
4 / 100
	369,35
302,36
	4,77
0,64
	377,3
	358,48
	2,02
0,76
	30,48
	1,22

	94
	ФЕРр69-2-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (49,87 руб.): 92% от ФОТ (54,21 руб.)
СП (21,47 руб.): 44%*0,9 от ФОТ (54,21 руб.)
	0,04
4 / 100
	45,72
45,72
	 
	54,21
	54,21
	 
	5,36
	0,21

	95
	ФЕРр69-2-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
(100 отверстий)
(ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (410,93 руб.): 92% от ФОТ (446,66 руб.)
СП (176,88 руб.): 44%*0,9 от ФОТ (446,66 руб.)
	0,04
4 / 100
	376,74
376,74
	 
	446,66
	446,66
	 
	44,17
	1,77

	96
	ФССЦ-20.4.03.07-0021
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,04
4 / 100
	1983
	 
	535,41
	 
	 
	 
	 

	97
	ФССЦ-20.5.02.11-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,004
4 / 1000
	1979,63
	 
	53,45
	 
	 
	 
	 

	98
	ФССЦ-20.4.03.02-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Панель розеточная на 2 модуля, размером 45х45 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,02
2 / 100
	1317,09
	 
	177,81
	 
	 
	 
	 

	99
	ФЕРм08-03-591-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (888,78 руб.): 97% от ФОТ (916,27 руб.)
СП (420,57 руб.): 51%*0,9 от ФОТ (916,27 руб.)
	0,09
(1+8) / 100
	454,03
342,84
	4,77
0,64
	983,76
	914,56
	4,55
1,71
	34,56
	3,11

	100
	ФССЦ-20.4.03.05-0004
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розетка открытой проводки с заземлением
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,01
1 / 100
	899
	 
	60,68
	 
	 
	 
	 

	101
	ФССЦ-20.4.03.07-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе высотой 1U с фильтром (колодка розеточная с пластиной из тектолита)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	8
	209,93
	 
	11336,22
	 
	 
	 
	 

	102
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прибор или аппарат
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (881,5 руб.): 97% от ФОТ (908,76 руб.)
СП (417,12 руб.): 51%*0,9 от ФОТ (908,76 руб.)
	3
	10,6
10,22
	 
	916,46
	908,76
	 
	1,03
	3,09

	103
О
	ФССЦ-62.1.01.02-0013
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
4 Оборудование от 22.11.21 МАТ=4,51
	3
	95,16
	 
	1287,51
	 
	 
	 
	 

	104
	ФЕРм08-02-390-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (1223,79 руб.): 97% от ФОТ (1261,64 руб.)
СП (579,09 руб.): 51%*0,9 от ФОТ (1261,64 руб.)
	0,22
(14+8) / 100
	286,92
193,34
	0,31
0,14
	1399,96
	1260,73
	0,72
0,91
	20,33
	4,47

	105
	ФССЦ-20.2.05.04-0042
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель-канал пластиковый 2100х70х16 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	14
	18,93
	 
	1788,89
	 
	 
	 
	 

	106
	ФССЦ-20.2.05.04-0042
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель-канал пластиковый 2100х70х20 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	8
	18,93
	 
	1022,22
	 
	 
	 
	 

	107
	ФССЦ-20.2.05.06-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Накладка на стык
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,08
8 / 100
	749
	 
	404,46
	 
	 
	 
	 

	108
	ФССЦ-20.2.05.03-0005
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Заглушка для короба
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,02
2 / 100
	733
	 
	98,96
	 
	 
	 
	 

	109
	ФССЦ-20.2.05.08-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Тройник для короба  (+Адаптер для напольного кабель канала )
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,08
8 / 100
	1378
	 
	744,12
	 
	 
	 
	 

	110
	ФЕРм08-02-390-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (356,65 руб.): 97% от ФОТ (367,68 руб.)
СП (168,77 руб.): 51%*0,9 от ФОТ (367,68 руб.)
	0,08
8 / 100
	206,76
154,92
	0,31
0,14
	395,44
	367,35
	0,26
0,33
	16,29
	1,3

	111
	ФССЦ-20.2.05.04-0025
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель-канал (короб) 25х16 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	8
	1,71
	 
	92,34
	 
	 
	 
	 

	112
	ФЕРм10-06-034-12
Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
(коробка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (2473,4 руб.): 90% от ФОТ (2748,22 руб.)
СП (1137,76 руб.): 46%*0,9 от ФОТ (2748,22 руб.)
	4
2+2
	68,17
19,24
	37,69
3,94
	4184,13
	2281,09
	1599,56
467,13
	2
	8

	113
	ФССЦ-20.5.02.04-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 80х80х40 мм, цвет серый (коробка распаечая   85х85х20мм.)
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,2
2 / 10
	132,24
	 
	178,52
	 
	 
	 
	 

	114
	ФССЦ-20.5.02.04-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (коробки распаечной 100х40 мм с/у )
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	2
	20,7
	 
	279,45
	 
	 
	 
	 

	115
	ФССЦ-20.1.02.04-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клемма проходная WDU 2,5
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,3
30 / 100
	884
	 
	1790,1
	 
	 
	 
	 

	116
	ФЕРм08-02-409-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (83,37 руб.): 97% от ФОТ (85,95 руб.)
СП (39,45 руб.): 51%*0,9 от ФОТ (85,95 руб.)
	[bookmark: _GoBack]0,016
1,6 / 100
	231,67
178,98
	33,8
2,26
	92,66
	84,88
	5,74
1,07
	19,04
	0,3

	117
	ФССЦ-24.3.03.13-0303
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	1,6
	8,55
	 
	92,34
	 
	 
	 
	 

	118
	ФЕРм08-02-412-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (27,55 руб.): 97% от ФОТ (28,4 руб.)
СП (13,04 руб.): 51%*0,9 от ФОТ (28,4 руб.)
	0,016
1,6 / 100
	87,25
59,13
	5,43
0,76
	31,41
	28,04
	0,92
0,36
	6,29
	0,1

	119
	ФЕРм08-02-399-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (549,53 руб.): 97% от ФОТ (566,53 руб.)
СП (260,04 руб.): 51%*0,9 от ФОТ (566,53 руб.)
	0,714
(35+60-1,6-8-14) / 100
	38,59
26,51
	1,81
0,26
	624,24
	561,03
	13,71
5,50
	2,82
	2,01

	120
	ФЕРм08-02-422-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Один провод сечением: до 2х2,5 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (438,67 руб.): 97% от ФОТ (452,24 руб.)
СП (207,58 руб.): 51%*0,9 от ФОТ (452,24 руб.)
	0,08
8 / 100
	371,5
190,46
	1,81
0,26
	549,94
	451,62
	1,54
0,62
	19,2
	1,54

	121
	ФЕРм08-02-403-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (626,3 руб.): 97% от ФОТ (645,67 руб.)
СП (296,36 руб.): 51%*0,9 от ФОТ (645,67 руб.)
	0,14
14 / 100
	199,8
155,1
	3,62
0,5
	687,8
	643,6
	5,38
2,07
	16,5
	2,31

	122
	ФССЦ-21.1.06.09-0153
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,0357
(35*1,02) / 1000
	10296,33
	 
	2481,16
	 
	 
	 
	 

	123
	ФССЦ-21.1.06.09-0152
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
	0,0612
(60*1,02) / 1000
	6920,41
	 
	2858,82
	 
	 
	 
	 

	124
	ФЕР46-03-011-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (549,31 руб.): 103% от ФОТ (533,31 руб.)
СП (283,19 руб.): 59%*0,9 от ФОТ (533,31 руб.)
	0,14
14 / 100
	339,11
128,52
	210,59
	846,12
	533,31
	312,81
	14
	1,96

	125
	ФЕРр69-2-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (49,87 руб.): 92% от ФОТ (54,21 руб.)
СП (21,47 руб.): 44%*0,9 от ФОТ (54,21 руб.)
	0,04
4 / 100
	45,72
45,72
	 
	54,21
	54,21
	 
	5,36
	0,21

	126
	ФЕРр69-2-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
(100 отверстий)
(до 400 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (147,38 руб.): 92% от ФОТ (160,2 руб.)
СП (63,44 руб.): 44%*0,9 от ФОТ (160,2 руб.)
	0,04
4 / 100
	135,12
135,12
	 
	160,2
	160,2
	 
	15,84
	0,63

	127
	ФЕРр69-2-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (58,71 руб.): 92% от ФОТ (63,81 руб.)
СП (25,27 руб.): 44%*0,9 от ФОТ (63,81 руб.)
	0,04
4 / 100
	53,82
53,82
	 
	63,81
	63,81
	 
	6,31
	0,25

	128
	ФЕРм08-02-155-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (410,56 руб.): 97% от ФОТ (423,26 руб.)
СП (194,28 руб.): 51%*0,9 от ФОТ (423,26 руб.)
	4
	18,64
3,57
	 
	830,15
	423,26
	 
	0,38
	1,52

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	43828,81
	15440,51
	1950,39
484,30
	 
	54,71

	Накладные расходы
	14896,82
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	7017,22
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	3482,99
	 
	 
	 
	5,03

	  Итого Монтажные работы
	60972,35
	 
	 
	 
	49,68

	  Итого Оборудование
	1287,51
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	65742,85
	 
	 
	 
	54,71

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	25150,4
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1950,39
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	15924,81
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	1287,51
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	14896,82
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	7017,22
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Электромонтажные работы
	65742,85
	 
	 
	 
	54,71

	Раздел 5. Уборка мусора

	129
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР (767,83 руб.): 92% от ФОТ (834,6 руб.)
СП (330,5 руб.): 44%*0,9 от ФОТ (834,6 руб.)
	3,8
(2100+1700)/1000
	23,81
7,41
	 
	1255,26
	834,6
	 
	1,03
	3,91

	130
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР 0% от ФОТ
СП 0%*0,9 от ФОТ
	3,8
(2100+1700)/1000
	42,98
	42,98
	1732,87
	 
	1732,87
	 
	 

	131
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР 0% от ФОТ
СП 0%*0,9 от ФОТ
	3,8
(2100+1700)/1000
	13,38
	13,38
	539,45
	 
	539,45
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	3527,58
	834,6
	2272,32
	 
	3,91

	Накладные расходы
	767,83
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	330,5
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 5 Уборка мусора :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	2353,59
	 
	 
	 
	3,91

	  Погрузо-разгрузочные работы
	1732,87
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	539,45
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	4625,91
	 
	 
	 
	3,91

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	420,66
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2272,32
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	834,6
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	767,83
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	330,5
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Уборка мусора
	4625,91
	 
	 
	 
	3,91

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	541483,4
	212504,03
	16109,70
5868,80
	 
	808,53

	Накладные расходы
	200208,75
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	89757,26
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	769189,55
	 
	 
	 
	758,85

	  Итого Монтажные работы
	60972,35
	 
	 
	 
	49,68

	  Итого Оборудование
	1287,51
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	831449,41
	 
	 
	 
	808,53

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	311582,16
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	16109,7
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	218372,83
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	1287,51
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	200208,75
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	89757,26
	 
	 
	 
	 

	  непредвиденные 2% от 831449,41
	16628,99
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	848078,4
	 
	 
	 
	 

	  коэффициент аукционного понижения 848 078,40 * 0,75093517
	636851,9
	 
	 
	 
	 

	  компенсация ндс по приобретенным материалам  0,2*311582,16
	62316,43
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	699168,33
	 
	 
	 
	808,53
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________

" _____ " ________________ 2022 г. "_____ " ______________2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/22

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021

_______________________________________________________________________________________________808,53

_______________________________________________________________________________________________1,288

_______________________________________________________________________________________________60,972

_______________________________________________________________________________________________769,190

ФГБОУ ВО СГУПС

Выполнение работ по текущему ремонту комнаты самоподготовки и спортзала общежитии  № 3

Основание: тех. Задание

___________________________699,168

___________________________218,373
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